




Freelo: Obecná šablona projektu


Předprojektová fáze

- Definovat cíle a účel (SMART metoda)
- Ujasnit si očekávání všech zúčastněných stran
- Sestavit tým
- Vytvořit harmonogram
- Stanovit rozpočet
- Sestavit plán komunikace 0 / 1 
- Vytvořit myšlenkovou mapu projektu
- Určit vhodnou metodu řízení projektu a seznámit s ní tým
- Vytvořit analýzu příležitostí a rizik 0 / 1 

Realizační fáze

- Meetingy, sprinty (opakovaný úkol) 0 / 1 
- Průběžná kontrola plnění harmonogramu (opakovaný úkol)
- Průběžná kontrola dodržení rozpočtu (opakovaný úkol) 0 / 1 
- Týmová retrospektiva (opakovaný úkol)
- 1-to-1 restrospektiva (opakovaný úkol)
- Oficiálně ukončit projekt 0 / 1 

Poprojektová fáze

- Celkové vyhodnocení řízení projektu 0 / 4 
- Vyhodnotit dopad projektu na společnost
- Vyhodnotit, zda projekt splnil cíl
- Týdenní review, jestli projekt splňuje účel (opakovaný úkol)
- Sepsat poučení pro příště